

Управление образования
администрации Балахтинского района Красноярского края

ПРИКАЗ

от 14.01.2022

№ 6а

**«Об утверждении дорожной карты
по реализации проекта «500+» »**

В целях реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющие низкие образовательные результаты обучающихся,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по реализации проекта «500+» в Балахтинского района (приложение 1)
2. Муниципальному координатору Матвиенко А.С. обеспечить информационно-методическое сопровождение школ-участниц проекта «500+».
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель
управления образования



К.А. Кузьмин

Приложение
к приказу управления образования администрации
Балахтинского муниципального района от 14.01.2022

Муниципальная дорожная карта по реализации проекта «500+».

| №№ | Мероприятие | Срок реализации | Исполнители | Задачи | Муниципальный показатель реализации |
|---|---|-------------------------------------|---------------------------|--|--|
| 1. Организационно-управленческое и нормативное обеспечение | | | | | |
| 1.1 | Информирование общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами обучения об участии в проекте по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты (далее проект «500+») | Январь 2022 г. | Муниципальный координатор | Доведение до сведения ОО нормативно-правовых документов об участии школ Балахтинского муниципального района в проекте «500+» | 100% ОО информировании об участии в проекте «500+» |
| 1.2 | Участие в анкетировании общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами обучения, отобранных для участия в проекте «500+» (далее ОО проекта «500+») | 17.01.2022 – 04.02.2022 (исполнено) | ОО проекта «500+» | Формирование рискованных профилей школ (далее РПШ) | 100% ОО проекта «500+», прошли анкетирование |

| | | | | | |
|-----|---|--|---------------------------|---|--|
| 1.3 | Первичное посещение кураторами общеобразовательных организаций проекта «500+» | 14.02.2022 - 01.03.2022 | ОО проекта «500+» | Верификация РПШ | 100% кураторов посетили ОО проекта «500+» |
| 1.4 | Посещение кураторами общеобразовательных организаций проекта «500+» | 14.02.2022 - до конца года (в соответствии с графиком посещения) | ОО проекта «500+» | Оказание кураторами методической помощи по разработке документов, закрепленными за ними ОО по достижению наиболее эффективных образовательных результатов и их выходу из кризисной ситуации | 100% ОО проекта «500+», по графику посещения |
| 1.5 | Разработка муниципальной дорожной карты по реализации проекта «500+» | Январь 2022 | Муниципальный координатор | Разработка мероприятий по реализации проекта «500+» | Дорожная карта направлена в региональному координатору и размещена на сайте УО |
| 1.6 | Консультации с региональным координатором проекта «500+». Проведение организационно-управленческих консультаций для ОО, участников проекта «500+» | Еженедельно | Муниципальный координатор | Оперативное взаимодействие по возникающим вопросам с региональным координатором проекта и общеобразовательными организациями по организационным вопросам проекта «500+» | ОО проекта «500+» получили консультации по организационным вопросам |

2. Научно – методическое сопровождение

| | | | | | |
|-----|---|---------------|--|---|--|
| 2.1 | Участие в установочном вебинаре для муниципальных координаторов проекта | 14.01.2022 | Муниципальный координатор | Участие в установочном вебинаре с целью постановки задач по реализации проекта «500+» в 2022 году | Муниципальный координатор принял участие в вебинаре |
| 2.2 | Участие в установочном совещании для ОО, участников проекта «500+» | 18.01.02.2022 | Муниципальный координатор, руководители ОО, участники проекта «500+»(БСШ1, ОСШ, БСШ2, ПСШ) | Участие в установочном вебинаре с целью постановки задач по реализации проекта «500+» в 2022 году | Муниципальный координатор и 100% руководителей ОО приняли участие в вебинаре |
| 2.3 | Участие кураторов в региональном семинаре для кураторов «Первое посещение школ-участниц кураторами Проекта. Основы эффективного взаимодействия» | 10.02.2022 | Муниципальный координатор, кураторы школ | Участие в установочном семинаре с целью подготовки к знакомству со школой для куратора | Муниципальный координатор и 100% кураторов приняли участие в семинаре |

| | | | | | |
|-----|--|------------|--|--|---|
| 2.4 | Участие в семинаре «Совершенствование компетентности управленческих команд в разработке и анализе концептуальных документов, направленных на развитие образовательной организации» | 11.03.2022 | Руководители ОО участников проекта «500+»(БСШ1, ОСШ, БСШ2, ПСШ), кураторы. | Участие в семинаре с целью понимания изменений в процессах школы | Повышение квалификации в вопросах анализа концептуальных документов , направленных на развитие образовательной организации руководителей ОО участников проекта «500+»(БСШ1, ОСШ, БСШ2, ПСШ), кураторов-100% |
| 2.5 | Участие в вебинаре для общеобразовательных организаций проекта «500+» | Март 2022 | Общеобразовательные организации проекта «500+», муниципальные координаторы | Проведение анализа результатов реализации проекта «500+» в 2021 году и формирование на его основе управленческих решений | 100% общеобразовательных организаций проекта «500+» 2021 года, муниципальные координаторы приняли участие в вебинаре |

| | | | | | |
|------|--|---------------------------------|--|---|--|
| 2.6 | Участие в вебинарах (совещаниях) для общеобразовательных организаций проекта «500+», муниципальных координаторов | С февраля 2022года (ежемесячно) | Муниципальный координатор руководители О, участников проекта «500+» | Организация методического сопровождения участников проекта «500+» на всех этапах реализации проекта | 100% руководителей ОО, участников проекта «500+» и муниципальный координатор приняли участие в ежемесячных совещаниях (вебинарах) |
| 2.7 | Участие в муниципальном семинаре «Проектно-программный подход как способ повышения качества образования в школе» | Май 2022 | Методисты УО руководители ОО, участников проекта «500+» | Организация методического сопровождения участников проекта «500+» на всех этапах реализации проекта | Повышение квалификации в вопросах проектно-программного подхода направленного на развитие образовательной организации руководителей ОО участников проекта «500+»(БСШ1, ОСШ, БСШ2, ПСШ) -100% |
| 2.8. | Участие в семинаре по работе с обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию (демонстрация практик педагогов центров «Точка роста»), на базе Кожановской школы | 5.12.2022 | Методисты УО | Информирование учителей математики об эффективных формах организации работы с обучающимися | Учителя математики приняли участие в практических мероприятиях на базе Балахтинского района |

| | | | | | |
|------|---|----------------|---|---|---|
| 2.9 | Посещение директорами общеобразовательных организаций проекта «500+» общеобразовательных организаций, из числа которых назначены кураторы | В течение года | Муниципальный координатор, общеобразовательные организации проекта «500+», кураторы | Обмен опытом между ОО | руководители ОО проекта «500+» посетили ОО, из числа которых назначены кураторы |
| 2.10 | Участие в региональном сетевом профессиональном сообществе для руководящих работников | В течение года | Методисты УО», руководители ОО, проекта «500+» | Обмен лучшими управленческими практиками между руководителями ОО | Включение в работу регионального сетевого профессионального сообщества руководящих работников ОО, имеющие низкие образовательные результаты |
| 2.14 | Участие в методических оперативных совещаниях для управленческих команд ОО проекта «500+» | Еженедельно | Муниципальный координатор, руководители ОО, проекта «500+» | Оперативное решение возникающих вопросов управленческих команд проекта «500+» | Оперативное взаимодействие региональными координаторами решению возникающих вопросов управленческих команд проекта «500+» |

3. Проведение мероприятий по обмену опытом для управленческих команд и педагогов общеобразовательных организаций проекта «500+»

| | | | | | |
|-----|--|---|--|--|---|
| 3.1 | Участие в еженедельных вебинарах по обмену опытом для общеобразовательных организаций проекта «500+» | Еженедельно по четвергам с 10.02.2022 по 23.06.2022, с 15.09.2022 по 22.12.2022 | ОО проекта «500+», муниципальный координатор | Участие в вебинарах по Обмену опытом, проводимых ФГУ «ФИОКО», в качестве слушателей | 100% ОО проекта «500+» муниципальный координатор приняли участие в ежемесячных вебинарах в качестве слушателей |
| 3.2 | Участие в вебинарах в «Профсреда» ЦНППМ г.Красноярска | Еженедельно | Педагоги, руководители проекта «500+», муниципальный координатор | Участие в вебинарах по обмену опытом, для управленческих команд и педагогов общеобразовательных организаций проекта «500+» в качестве слушателей | 100% ОО проекта «500+» муниципальный координатор приняли участие в еженедельных вебинарах в качестве слушателей |

| | | | | | |
|-----|--|---|--|--|---|
| 3.3 | Участие в мероприятиях Красноярского краевого ИПК (семинары, вебинары, консультации) по вопросам формирования функциональной грамотности | 08.02.2022 – 24.02.2022 14.03.2022 – 30.03.2022 11.04.2022 – 30.04.2022 | Педагоги и руководители ОО проекта «500+», муниципальный координатор | Участие в вебинарах по обмену опытом, для управленческих команд и педагогов общеобразовательных организаций проекта «500+» в качестве слушателей | 100% ОО проекта «500+» муниципальный координатор приняли участие в еженедельных вебинарах в качестве слушателей |
|-----|--|---|--|--|---|

4. Организация работы в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт

| | | | | | |
|-----|---|-------------------------|--|---|--|
| 4.1 | Работа общеобразовательных организаций проекта «500+», кураторов с РПШ в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (далее-ИС МЭДК) | 14.02.2022 – 01.03.2022 | ОО проекта «500+», кураторы, закрепленные за общеобразовательными организациями проекта «500+» | Заполнение форма «Самодиагностика» в ИС МЭДК | (100%) ОО проекта «500+», заполнили форму «Самодиагностика» в ИС МЭДК |
| | | | | Активация выбранных для работы рисков | (100%) ОО проекта «500+», активировали рискованные направления в ИС МЭДК |
| | | | | Подтверждение кураторами заполнения формы «Самодиагностика» в ИС МЭДК | (100%) кураторов проекта «500+», подтвердили качественное заполнение формы «Самодиагностика» в ИС МЭДК |

| | | | | | |
|-----|---|--------------------------|---|---|--|
| 4.2 | Работа общеобразовательных организаций проекта «500+», кураторов документами в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (далее-ИС МЭДК) | 14.02.2022 30.03.2022 | Общеобразовательные организации проекта «500+», кураторы | Разработка концептуальных документов(Концепция развития, Среднесрочная программа, Антирисковые программы) с учетом верифицированных рисков активированных в ИС МЭДК | (100%) ОО проекта «500+», разработали и разместили концептуальные документы в ИС МЭДК |
| | | | Кураторы, закрепленные за общеобразовательными организациями проекта «500+» | Подтверждение куратором концептуальных документов в ИС МЭДК | (100%) кураторов отработали и подтвердили концептуальные документы в ИС МЭДК, в соответствии с рекомендациями, разработанными ФГБУ «ФИОКО» |
| 4.3 | Подготовка подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 1 этапа работы с рисковыми направлениями | 25.04.2022 01.06.2022 | Общеобразовательные организации проекта «500+», кураторы | Подготовка подтверждающих документов исполненных мероприятий Антирисковых программ в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений | (100%) ОО проекта «500+», подготовили и разместили в ИС МЭДК подтверждающие документы исполненных мероприятий |
| | | - | | | |

| | | | | | |
|-----|--|--------------------------|---|--|---|
| | | | Кураторы, закрепленные за общеобразовательными организациями проекта «500+» | Подтверждение куратором размещенных подтверждающих документов в ИС МЭДК | (100%) кураторов работали и подтвердили размещенные документы в ИС МЭДК подтверждающие документы исполненных мероприятий в соответствии с рекомендациями, разработанными ФГБУ «ФИОКО» |
| 4.4 | Подготовка подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 2 этапа работы с рисковыми направлениями | 15.09.2022 01.11.2022 | Общеобразовательные организации проекта «500+», кураторы | Подготовка подтверждающих документов исполненных мероприятий Антирисковых программ в рамках 2 этапа наступления позитивных изменений | (100%) ОО проекта «500+», подготовили и разместили в ИС МЭДК подтверждающие документы исполненных мероприятий |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|
| | | | Кураторы, закрепленные за общеобразовательными организациями проекта «500+» | Подтверждение куратором размещенных подтверждающих документов в ИС МЭДК | (100%) кураторов отработали и подтвердили размещенные документы в ИС МЭДК подтверждающие документы исполненных мероприятий в соответствии с рекомендациями, разработанными ФГБУ «ФИОКО» |
|--|--|--|---|---|---|

5. Проведение мониторингов, подготовка аналитических материалов, отчетов

| | | | | | |
|-----|--|---------------|---------------------------|---|---|
| 5.1 | Муниципальная содержательная экспертиза концептуальных документов, разработанных и размещенных в МЭДК и ИС | До 25.03.2022 | Муниципальный координатор | Проведение муниципальной содержательной экспертизы концептуальных документов, разработанных и размещенных в МЭДК ИС | В (100%) ОО Проекта «500+» проведена муниципальная содержательная экспертиза концептуальных документов, разработанных и размещенных в ИС МЭДК; (100%) ОО проекта «500+» даны рекомендации по результатам экспертизы |
|-----|--|---------------|---------------------------|---|---|

| | | | | | |
|-----|---|---------------|---------------------------|--|--|
| 5.2 | Муниципальная содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения 1 мониторинга наступления позитивных изменений, размещенных в ИС МЭДК | До 24.05.2022 | Муниципальный координатор | Проведение муниципальной содержательной экспертизы подтверждающих документов исполненных мероприятий Антирисковых программ в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений | (100%) ОО проекта «500+» проведена муниципальная содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения 1 мониторинга наступления позитивных изменений, размещенных в ИС МЭДК; (100%) ОО проекта «500+» даны рекомендации по результатам экспертизы |
| 5.3 | Муниципальная содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения 2 мониторинга наступления позитивных изменений, размещенных в ИС МЭДК | До 24.10.2022 | Муниципальный координатор | Проведение муниципальной содержательной экспертизы подтверждающих документов исполненных мероприятий Антирисковых программ в рамках 2 этапа наступления позитивных изменений | (100%) ОО проекта «500+» проведена муниципальная содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения 2 мониторинга наступления позитивных изменений, размещенных в ИС МЭДК; (100%) ОО проекта «500+» даны |

| | | | | | |
|-----|---|---------------|------------------------------|--|---|
| 5.2 | Муниципальная содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения 1 мониторинга наступления позитивных изменений, размещенных в ИС МЭДК | До 24.05.2022 | Муниципальный координатор | Проведение муниципальной содержательной экспертизы подтверждающих документов исполненных мероприятий Антирисковых программ в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений | (100%) ОО проекта «500+» проведена муниципальная содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения 1 мониторинга наступления позитивных изменений, размещенных в ИС МЭДК; (100%) ОО проекта «500+» даны рекомендации по результатам экспертизы |
|-----|---|---------------|------------------------------|--|---|

| | | | | | |
|---|---|---------------|---------------------------|--|--|
| 5.3 | Муниципальная содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения 2 мониторинга наступления позитивных изменений, размещенных в ИС МЭДК | До 24.10.2022 | Муниципальный координатор | Проведение муниципальной содержательной экспертизы подтверждающих документов исполненных мероприятий Антирисковых программ в рамках 2 этапа наступления позитивных изменений | (100%) ОО проекта «500+» проведена муниципальная содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения 2 мониторинга наступления позитивных изменений, размещенных в ИС МЭДК; (100%) ОО проекта «500+» даны рекомендации по результатам экспертизы |
| 5.4 | Мониторинг официальных сайтов общеобразовательных организаций проекта «500+» по вопросу размещения информации о Реализации проекта «500+» | Постоянно | Муниципальный координатор | Проведение мониторинга размещения информации о реализации проекта «500+» на официальных сайтах ОО проекта «500+» в соответствии с разработанным министерством образования | (100%) ОО проекта «500+» разместили информацию о Реализации проекта «500+» на своих официальных сайтах . Подготовлена аналитическая справка по итогам мониторинга. |
| 6. Информационное освещение проекта «500+» | | | | | |

| | | | | | |
|-----|---|-----------|--|--|---|
| 6.1 | Содержательное наполнение информационного ресурса, посвященного реализации проекта «500+» | Постоянно | УО, Муниципальный координатор проекта «500+» | Наполнение информационного ресурса методическими материалами по проекту «500+» | Систематическое размещение материалов по реализации проекта на официальных ресурсах управления образования, ОО проекта «500+» в разделе «Федеральный проект 500+» |
| 6.2 | Информационное освещение проекта «500+» на территории Балахтинского муниципального района | Постоянно | Муниципальный координатор | Размещение информации, пресс – релизов о реализации проекта «500+» на территории Балахтинского муниципального района | Систематическое размещение материалов по реализации проекта на официальных ресурсах управления образования, ОО проекта «500+» , в СМИ. |