

Управление образования  
администрации Балахтинского района Красноярского края

ПРИКАЗ

от 27.12.2021г.

№ 137


**«Об утверждении муниципальной  
дорожной карты внедрения краевой  
модели наставничества в образовательных  
учреждениях Балахтинского района»**

В целях реализации национального проекта «Образование»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту внедрения краевой модели наставничества в образовательных учреждениях Балахтинского района (Приложение 1).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста управления образования Маргарян О.Р.

Руководитель управления образования



К.А. Кузьмин

Дорожная карта мероприятий по внедрению краевой модели наставничества в образовательных учреждениях Балахтинского района

№	Направление деятельности	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные	Результат документа
1	Организационно-нормативная подготовка реализации целевой модели наставничества.	Разработка и утверждение дорожной карты по внедрению наставничества в образовательных учреждениях Балахтинского района	до 27.08.2022	Управление образования, методист	План мероприятий
		Организация разъяснительной работы с руководителями образовательных учреждений по вопросу реализации краевой модели наставничества (совещания, индивидуальные консультации)	до 10.09.2022	Управление образования, методист	План мероприятий
		Разработка дорожных карт и программ по развитию системы наставничества в образовательных учреждениях Балахтинского района	до 15.10.2022	Руководители ОО	Приказ об утверждении, размещение документов на отдельной странице сайта ОО
		Формирование базы наставников-наставляемых, работающих в рамках формы наставничества	до 31.10.2022	ОО	Сформирована база данных
		Организация и проведение мониторинга разработки дорожных карт, программ по развитию системы наставничества в ОУ района	до 31.05.2022	Управление образования, методист	Приказ о проведении мониторинга

		Результатов Анализ полученных в ходе мониторинга результатов	До 30.06.2022	Управление образования, методист	Сводные статистические данные для дальнейшей организации обучения наставников
2	Методическое сопровождение реализации региональной целевой модели	Создание наполнение страницы «Реализация краевой модели Создание и наполнение страницы «реализация краевой модели наставничества» на сайте УО  Курсы, проведение вебинаров, семинаров, совещаний, консультаций для наставников	до 31.05.2022  В течение года по отдельному плану	Управление образования, методист	Повышение уровня квалификации педагогов наставников
		Сопровождение описания практики наставничества в Региональный атлас	В течение года	Управление образования, методист	Описаны лучшие практики
3	Мониторинг реализации модели	Разработка гугл-анкет для педагогов, обучающихся, участвующих в программе наставничества. Направление ссылок на анкеты в ОО  Проведение гугл-анкетирования среди педагогов, обучающихся принимающих участие в программе наставничества	До 01.10.2023  В течение года	Управление образования, методист	Разработаны и представлены для заполнения анкеты, позволяющие увидеть ход реализации модели  Получена информация о ходе реализации модели в части использования технологий и методик Наставничества

		Анализ полученных результатов	В течение недели после проведения анкетирования	Управление образования, методист	Выявлена зона дефицитов для организации методического сопровождения
		Написание адресных рекомендаций	В течение недели после проведения анкетирования	Управление образования, методист	Внесение изменений в деятельность по наставничеству в ОО
4	Мотивация и поощрение наставников	<p>Публикация результатов программ наставничества, итогов работы лучших наставников на сайте УО, СМИ</p> <p>Представление кандидатур лучших наставников к награждению грамотами, благодарностями управления образования Балахтинского района</p> <p>Материальное поощрение педагогов-наставников</p>	<p>По результатам мониторингов и отчетов</p> <p>По результатам конкурсов</p>	<p>Управление образования, методист</p> <p>Управление образования, методист</p>	<p>Информационное сопровождение процесса внедрения модели</p> <p>Повышение мотивации к деятельности. Фиксация лучших практик наставничества для дальнейшего тиражирования</p> <p>Повышение мотивации к деятельности</p>
5	Подведение промежуточных итогов	<p>Сбор отчетов с образовательных учреждений по итогам реализации наставнических программ за год.</p> <p>Формирование итогового отчета по муниципалитету</p> <p>Свод статистических данных для отчета в МО Красноярского края</p> <p>Форум практик наставничества</p>	<p>Декабрь</p> <p>Декабрь</p> <p>Декабрь</p>	<p>Методист управления образования</p> <p>Методист УО</p>	<p>Сводные данные по району для внесения корректировок</p> <p>Статистическая база данных в динамике по годам</p> <p>Фиксация и тиражирование успешного опыта</p>

	Анализ полученных результатов	декабрь	УО	Информация для выборки адресных рекомендаций ОУ по реализации модели
--	-------------------------------	---------	----	--

Список ответственных лиц за реализацию муниципальной дорожной карты внедрения краевой модели наставничества в образовательных учреждениях  
Балахтинского района

№	Направление деятельности в рамках реализации модели	ФИО ответственного	Должность
1.	«Учитель-учитель»	Маргарян Ольга Робертовна	Методист управления образования Балахтинского района