

Календарь контрольных событий на 2025 год. Школа управления

Требования к ОО			Команда МО		
Результат ОО	Срок	Ответственный	Процедура контроля	Срок	Способ обратной связи
1.Целеполагание и планировании					
1.1.Аналитическая справка	26.03.2025	Руководитель проекта	Просмотр и экспертиза документа через облачные сервисы	27.03.2025	Электронная почта
1.2. Проектная документация: система управления проектами	6.05.2025	Руководитель проекта	Просмотр и экспертиза документа через облачные сервисы	8.05.2025	Электронная почта
1.3. Приказ о проектной команде	24.04.2025	Руководитель проекта	Переход по ссылке на сайт ОО в раздел «Управление проектами»)	25-26.05.2025	Электронная почта
2.ИОМ					
2.1. Приказ о прохождении опроса для выявления дефицитов и разработке ИОМ управленческими командами ОО	До 25.04.2025	Руководитель проекта	Ссылка на приказ	26.04.2025	Электронная почта
2.2. Оформленный ИОМ управленцев	до 30.05.2025	Руководитель проекта, каждый участник команды	Просмотр ИОМ через облачные сервисы	02-06.06. 2025	Электронная почта/собеседование
2.Промежуточный результат					
1.1.Аналитическая справка по запуску 1 этапа проекта(о выполненных задач, оценка результата, определение проблем)	До 23.06	Аналитик/руководитель проекта	Просмотр аналитической справки на сайте ОО в разделе «Управление проектами»	По отдельному графику	Личная встреча/собеседование
1.2.Презентация управленческих продуктов, полученных в рамках реализации проекта	12.07.2025	Руководитель проекта	Анализ представленных управленческих продуктов на МШУ	12.07.2025	Личная встреча
1.3.Аналитическая справка по запуску	24.10.2025	Руководитель проекта	Анализ справок	25.10.2025	Собеседование

Календарь контрольных событий на 2025 год. Школа управления

1 этапа проекта(о выполненных задач, оценка результата, определение проблем)					
1.4.Презентация управленческих продуктов, полученных в рамках реализации проекта	30.10.2025	Руководитель проекты	Анализ управленческих действий	30.10.2-25	Вебинар
1.5.Приказ об участии в Конкурсе «Управленческий проект» административной командой ОО	ноябрь	Руководитель проекта	Экспертиза проектных документов	ноябрь	дистанционно/лично
3. Итоговые результаты					
1.1.Итоговый отчет о проекте:подробный документ, содержащий описание целей, задач, достигнутых результатов, использованных ресурсов, выполненных мероприятий и сделанных выводов.	22.12.2025	Руководитель проекта	Ссылка на документ на сайте ОО в раздел «Управление проектами»	23.12.2025	Электронная почта/чат «Сферум»
1.2.Презентация результатов/продуктов управленческого проекта	26.12.2025	Руководитель проекта	Аналитический сбор управленческих команд	26.12.2025	Личная встреча
1.3. Приказ об участии в итоговой диагностике участников административной команды	до 12.12.2025	Руководитель проекта	Ссылка на документ	13.12.2025	Электронная почта
4. Тиражирование опыта					
1.1.Заявка от ОО на Конкурс «Управленческий проект»	ноябрь	Руководитель проекта	Анализ качества размещенных заявок	ноябрь	Электронная почта
1.2.Заявка на АПС на муниципальный уровень	до 27.06.2025	Руководитель проекта	Анализ содержания тезисов выступления	27.06.2025	Личная встреча
1.3. Заявка на АПС на региональный уровень	до 5.08.2025	Руководитель проекта	Анализ содержания тезисов выступления	6.08.2025	Личная встреча

Календарь контрольных событий на 2025 год. Школа управления