

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Черемушкинская средняя общеобразовательная школа

«Методический прорыв»

Проектная команда:

А.А.Дубковский

Е.Д.Состина

И.В.Кожевникова

ПРОБЛЕМА

Низкая эффективность существующей системы методической работы препятствует достижению образовательных целей и негативно влияет на качество образовательного процесса в образовательной организации.

ПРОБЛЕМАТИКА

ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМЫ

- Неэффективная организация методической работы
- Низкий уровень взаимодействия между педагогами
- Отсутствие поддержки со стороны администрации
- Неправильная оценка эффективности методической работы

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОО

- Качество образования
- Инновации в образовании
- Соответствие требованиям законодательства
- Профессиональное развитие педагогов
- Удовлетворенность участников образовательного процесса

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Сформировать систему методической работы в ОО (план методической работы), включая систему оценки качества методической работы в ОО (приложение к положению о ВСОКО: критерии, инструменты, регламенты) до конца 2025 г.

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

1. Создание четкой структуры методической работы
2. Увеличение уровня взаимодействия между педагогами
3. Повышение поддержки со стороны администрации
4. Внедрение системы оценки эффективности методической работы
5. Повышение качества образования

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

ЗАДАЧА ПРОЕКТА

Определение четкой структуры методической работы

РЕЗУЛЬТАТ ЗАДАЧИ

Разработана структура методической работы, утвержден план методической деятельности, установлены обязанности и ответственность методиста и педагогов.

ЗАДАЧА ПРОЕКТА

Улучшение взаимодействия и обмена опытом между педагогами

РЕЗУЛЬТАТ ЗАДАЧИ

Созданы условия для постоянного обмена опытом, созданы творческие группы для совместного взаимодействия педагогов.

ЗАДАЧА ПРОЕКТА

Обеспечение поддержки со стороны администрации

РЕЗУЛЬТАТ ЗАДАЧИ

Назначены координаторы-наставники

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

ЗАДАЧА ПРОЕКТА

Внедрение системы оценки эффективности методической работы

РЕЗУЛЬТАТ ЗАДАЧИ

Осуществляется мониторинг системы эффективности внедрения методической деятельности

ОБЩИЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

I Этап. Предварительный анализ и целеполагание

II Этап. Планирование структуры и мероприятий

III Этап. Оптимизация взаимодействий и информационное обеспечение

IV Этап. Введение оценочной системы и контроля исполнения

V Этап. Фиксация достижений и оформление выводов

РИСКИ И РЕСУРСЫ ПРОЕКТА

РЕСУРСЫ ПРОЕКТА

Человеческие ресурсы

Материально-технические ресурсы

Организационные ресурсы

РИСКИ ПРОЕКТА

Организационные риски

Кадровые риски

Внешние риски

ПРЕИМУЩЕСТВА И УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА НА УРОВНЕ РАЙОНА

УНИКАЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ПРОЕКТА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Реализация данного проекта позволит ОО принимать участие в различных методических мероприятиях на муниципальном уровне.