

МБОУ Петропавловская СОШ

«Внедрение новых технологий в образовательный процесс»

Проектная команда:
Четверугина И.А.
Клисенок О.А.
Захаренко И.Г.

ПРОБЛЕМАТИКА

ПРОБЛЕМА

Проблема в управлении образовательной организацией заключается в низкой вовлеченности учителей в профессиональное развитие с применением информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), что выражается в преобладании традиционных методов ведения уроков и недостаточном использовании современных образовательных ресурсов. Это создает риск отставания образовательного процесса от требований современной подготовки учащихся.

ПРОБЛЕМАТИКА

ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМЫ

- Нехватка времени на освоение новых технологий из-за высокой нагрузки.
- Отсутствие регулярного мониторинга цифровых навыков педагогов.
- Ограниченный доступ к современным образовательным платформам.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОО

- Конкуренция с городскими школами.
- Требования ФГОС к цифровизации образования.
- Запрос родителей на повышение качества обучения.

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Создать условия для системного внедрения ИКТ в образовательный процесс через развитие цифровой компетентности педагогов.

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

- 80% учителей активно используют цифровые сервисы на уроках.
- Снижение профессиональных дефицитов на 50% (по итогам диагностики).
- Повышение среднего балла ГИА по предметам с ИКТ-поддержкой на 15%.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

ЗАДАЧА ПРОЕКТА

Провести диагностику дефицитов

РЕЗУЛЬТАТ ЗАДАЧИ

Выявление профессиональных потребностей педагогов.

ЗАДАЧА ПРОЕКТА

Организовать обучение

РЕЗУЛЬТАТ ЗАДАЧИ

Пройдены курсы, 70% учителей освоили базовые цифровые инструменты.

ЗАДАЧА ПРОЕКТА

Внедрить цифровые ресурсы

РЕЗУЛЬТАТ ЗАДАЧИ

Новые платформы интегрированы в учебный процесс.

ОБЩИЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Май–Июнь:

- Диагностика дефицитов, выбор платформ.

Июль–Август:

- Обучение педагогов (вебинары, семинары, мастер-классы).

Сентябрь–Декабрь:

- Пилотное внедрение, мониторинг, коррекция.

РЕСУРСЫ ПРОЕКТА

- Поддержка УО.
- Бесплатный доступ к платформе «Сферум».

РИСКИ ПРОЕКТА

- Сопротивление педагогов → Решение: система мотивации (премии).
- Технические сбои →...

ПРЕИМУЩЕСТВА И УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА НА УРОВНЕ РАЙОНА

Повышение рейтинга школы в районном образовательном мониторинге.

УНИКАЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ПРОЕКТА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Проект направлен на повышение уровня технологической оснащённости образовательного учреждения и улучшение компетенций педагогических кадров в области цифрового обучения.